

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа посёлка Цементный**

ПРИКАЗ

от 10.02.2023

№ - Д

п. Цементный

О переходе на непосредственное полное применение федеральных образовательных программ НОО, ООО и СОО в МАОУ СОШ п. Цементный

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФОП) в МАОУ СОШ п. Цементный (приложение).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МАОУ СОШ п. Цементный (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель	Директор школы О.В. Арапова
Заместитель руководителя рабочей группы	Заместитель директора по УВР Ю.Н. Откидач
Члены рабочей группы	Заместитель директора по УВР И.С. Лунина Заместитель директора по УВР Е.Р. Широкова Заместитель директора по ВР О.А. Данилова Заведующая библиотекой Е.В. Хохлова Руководитель ШМО учителей математики Н.А. Курылева Руководитель ШМО учителей естественных наук В.Н. Тренихина Руководитель ШМО учителей иностранного языка Е.Б. Аржанухина Учитель русского языка ВКК Т.А. Лабзун Учитель физики ВКК И.А. Берчук Педагог-психолог Л.А. Бызова

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;
- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Секретарю Е.Н. Панышиной в срок до 14.02.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

О.В. Арапова

С приказом ознакомлены:

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП в МАОУ СОШ п. Цементный**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП	март, июнь, август	Рабочая группа, директор	Протоколы
Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП)	Март	Зам.директора по УВР, ВР	Проекты обновленных локальных актов (по необходимости)
Организация и проведение инвентаризации библиотечного фонда. Сопоставление результатов с требованиями ФОП и ФПУ	Февраль	Зам.директора по УВР, заведующий библиотекой	Акт
Приведение библиотечного фонда школы в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	Март—август	Заведующий библиотекой, директор	Отчет
Издание приказа об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФОП при обучении обучающихся	Август	Директор	Приказ
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов школы в сфере образования	По необходимости	Директор, Зам.директора по УВР, ВР	Приказы
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март—май	Директор, Зам.директора по УВР	Аналитическая справка
Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации

Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП	Апрель-май	Руководители ШМО	Опросные листы или отчет
Планирование обучения и обучение педагогических работников по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП	Апрель- июнь	Заместители директора по УВР	Приказ, документы о повышении квалификации
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Директор, Зам.директора по УВР	Тарификационный список
3. Методическое обеспечение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечение консультационной помощи по вопросам применения ФОП для педагогических работников	Февраль-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Родительские собрания, посвященные применению ФОП	Апрель, август	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы
Размещение ФОП на сайте школы	До 1 мая	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте